

## DODATOK Č. 1

### K ZMLUVE O DIELO A LICEČNÁ ZMLUVA č. 27/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

#### I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>: Stredná odborná škola dopravná</b>
Sídlo	: Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa
IČO	: 17055211
DIČ	: 2020598580
IČ DPH	: nie je platiteľom DPH
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach	: Ing. Marián Ferenc
- realizačných veciach	: Ing. Marián Ferenc
Telefón	: 043/428 22 03
E-mail	: mferenc@sosd.sk

d'alej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>: HEAD studio s. r. o.</b>
Sídlo	: Orлік 508/7, 010 04 Žilina
IČO	: 50474251
DIČ	: 2120353708
IČ DPH	: SK 2120353708
Bankové spojenie	: Fio banka
Číslo účtu IBAN	: SK80 8330 0000 0026 0107 0628
Štatutárny orgán	: Ing. Vladimír Gašpíerik - konateľ
Zapísaný v registri	: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 66391/L
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach	: Ing. Vladimír Gašpíerik
- telefón	: 0918 030 674
- e-mail	: gaspíerikv@gmail.com
- realizačných veciach	: Matej Sobčák
- telefón	: 0904 952 057
- e-mail	: sobcak.headstudio@gmail.com

(d'alej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 1, ktorým sa text Zmluvy o dielo a licenčná zmluva č. 27/2022 zo dňa 1.7.2022 mení nasledovne:

článok

#### II. PREDMET ZMLUVY

sa mení:

- (2) Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: **Vypracovanie projektovej dokumentácie: „SOŠ dopravná Martin – stavebné úpravy strechy budovy školskej jedálne“**, ktoré bolo uskutočnené postupom podľa § 117 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

### III. DIELO

sa mení:

(1) Dielo podľa tejto zmluvy tvorí:

**Časť 1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby „SOŠ dopravná Martin – stavebné úpravy strechy budovy školskej jedálne“.**

Musí byť vypracovaná v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností–UNIKA 2021-2022, Bratislava s.r.o.

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bude obsahovať najmä (technické správy, dokumentácia stavebných objektov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby minimálne:

- Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 1:20)
- Statika
- Zdravotechnika (prestupy cez konštrukciu strechy nad strešnú konštrukciu a iné podľa potreby rekonštrukcie strechy)
- Bleskozvod
- Protipožiarne zabezpečenie stavby
- Tepelno-technické posúdenie (posúdenie celého objektu kuchyne s jedálňou a chodbou),
- Elektroinštalácia v podhl'ade, bleskozvod,
- Vzduchotechnika v podhl'adoch,
- Výkaz výmer (Zadanie)
- Položkový rozpočet (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa), SO 01 strecha (nad nosnou konštrukciou stropu)

na stavbu: „SOŠ dopravná Martin – stavebné úpravy strechy budovy školskej jedálne“.

(6) Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo:

**Časť 1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby „SOŠ dopravná Martin - stavebné úpravy strechy budovy školskej jedálne“.**

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 6-tich (šiestich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls). **Projektant je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu so správcom zariadenia a pracovníkom ŽSK, a mať ich súhlasné stanovisko ešte pred finálnou tlačou.**

### Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom zostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v troch(3) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Martine, dňa 5.8.2022 .....

v ŽILINE ..... 5.8.2022